PERBANDINGAN ESTIMASI PEMBIAYAAN ALAT BERAT PADA PROYEK PEMBANGUNAN GATEWAY PASTEUR APARTEMENT by Ardyansyah, Gilang
 PERBANDINGAN ESTIMASI PEMBIAYAAN ALAT BERAT PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN GATEWAY PASTEUR APARTEMENT 
 (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Apartemen Gateway Pasteur – Bandung) 
 
TUGAS AKHIR 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai dan Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya 
Program Studi D3 Teknik Sipil 
 
 
 
 
dibuat oleh: 
                              GILANG ARDYANSYAH      1106461   
 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL D-3 
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
BANDUNG 
2014 
 
PERBANDINGAN ESTIMASI PEMBIAYAAN ALAT BERAT PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN GATEWAY PASTEUR APARTEMENT 
 (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Apartemen Gateway Pasteur – Bandung) 
 
 
 
 
 
Oleh 
Gilang Ardyansyah 
 
 
 
 
Sebuah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Ahli Madya pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
 
 
 
 
 
© Gilang Ardyansyah 2014 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Agustus2014 
 
 
 
 
Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Tugas Akhir ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN 
TUGAS AKHIR 
 
PERBANDINGAN ESTIMASI PEMBIAYAAN ALAT BERAT PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN GATEWAY PASTEUR APARTEMENT 
 (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Apartemen Gateway Pasteur – Bandung) 
GILANG ARDYANSYAH 
1106461 
 
Bandung, Agustus 2014 
Menyetujui dan Mengesahkan, 
 
 
Pembimbing I  
 
 
 
Drs. H. Wahyu Wibowo, MT. 
NIP . 195309041988031001  
             Pembimbing II 
 
 
 
Drs. Odih Supratman , ST.,MT     NIP . 
196208091991011002 
 
 
Mengetahui 
 
KetuaJurusan 
PendidikanTeknikSipil 
Ketua Program  
Studi D3 Teknik Sipil 
 
 
Drs. Sukadi, M.Pd,MT 
NIP.19640910 199101 1 002 
Drs. OdihSupratman, ST, MT. 
NIP.19620809 199101 1 002 
 
